
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Endereço: Estrada Perimetral Leste, nº 150

Cidade: Passo Fundo - RS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

 2.   SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 17.190,79 66,00% R$ 2.865,13 11,00% R$ 2.865,13 11,00% R$ 3.125,60 12,00% R$ 26.046,66 100,00%

 3.   MOVIMENTO DE TERRA R$ 48.920,22 60,00% R$ 32.613,48 40,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81.533,70 100,00%

 4.   INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 77.909,66 43,00% R$ 77.909,66 43,00% R$ 25.365,94 14,00% R$ 0,00 R$ 181.185,26 100,00%

12.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 12.396,80 20,00% R$ 34.091,21 55,00% R$ 15.496,00 25,00% R$ 0,00 R$ 61.984,02 100,00%

17.   PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.751,36 100,00% R$ 12.751,36 100,00%

19.   PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.509,42 100,00% R$ 16.509,42 100,00%

20.   EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.404,71 100,00% R$ 59.404,71 100,00%

21.   GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 6.421,80 25,00% R$ 6.421,80 25,00% R$ 6.421,80 25,00% R$ 6.421,80 25,00% R$ 25.687,20 100,00%

24.   PISO R$ 0,00 R$ 68.231,53 28,00% R$ 175.452,51 72,00% R$ 0,00 R$ 243.684,04 100,00%

Total  da Etapa R$ 162.839,28 22,97% R$ 222.132,82 31,34% R$ 225.601,38 31,83% R$ 98.212,89 13,86% R$ 708.786,36 100,00%

Total Acumulado R$ 162.839,28 22,97% R$ 384.972,09 54,31% R$ 610.573,48 86,14% R$ 708.786,36 100,00% R$ 708.786,36

De acordo:

Marina L. F. de Carvalho Gustavo Cardoso Born Davison Guimarães Sopeña  Michel Formentin de Oliveira

Arquiteta e Urbanista Engenheiro Civil Coordenador de Projetos Diretor de Projetos e Obras

CAU/RS A65505-8 CREA-RS 177572 Engenheiro Civil Engenheiro Civil

CREA-RS 49868 CREA 167210

Platão Tavares Alves da Fonseca

Engenheiro civil

CREA 47.000-D

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense

CNPJ 10.729.992/0001-46

Rua Gonçalves Chaves, nº 3218, Centro, Pelotas/RS - Fone 53 - 3026-6211  

 email: if-dpo@ifsul.edu.br / if-cproj@ifsul.edu.br

Obra: QUADRA POLIESPORTIVA - Câmpus Passo Fundo

Cliente: Instituto Federal Sul-rio-grandense

ITEM
30 dias 60 dias 120 dias TOTAL90 dias

Pelotas, maio de 2022.


